

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: **מכרז פומבי מס' 8/20 להקמת 5 כיתות גן ברחוב דב הוז בבת-ים**

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה לשאלות המשתתפים

1. הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות **עד ליום 26.4.20 לא יאוחר מהשעה 16:00 בדיוק** בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

מועדי הערבות הבנקאית ותנאיה לא ישתנו.

2. מענה לשאלות המשתתפים

מס"ד	השאלה	מענה החברה
1.	האם היתה דחייה במועד הגשת המכרז?	ראה סעיף 1 לעיל.
2.	האם האתר נגיש (שטח פתוח) וניתן להגיע ולראותו וזאת מכיוון שלא התקיים סיור קבלנים.	האתר נגיש (ראו גוש חלקה בתכניות המופיעות באתר האינטרנט).
3.	האם ניתן לראות תמונות מהאתר?	ניתן לקחת גוש חלקה מהתכניות המופיעות באתר האינטרנט של העירייה ולהגיע לאתר או לחלופין לחפש בגוגל maps וכיוצ"ב.
4.	במסמכי המכרז הוגדר מועד סיום הפרויקט ומסירתו ביום 29/08/2020, המשאיר טווח זמן ביצוע של כ 3 - 4 חודשים, תלוי מתי יינתן צו התחלת עבודה. לוי"ז הללו אינם ריאליים. זמן סביר לביצוע הפרויקט נשוא המכרז הוא לפחות 10 חודשים בשעות עבודה אינטנסיביים ובהתחשב במפרט הגמרים של הפרויקט חיפוי HPL מעלית ולא רק. לכן אנו מבקשים להאריך את תקופת הביצוע בהתאם לאמור לזמן ביצוע סביר. כמו כן אבקש להאריך את הגשת המכרז לפחות בשבוע.	תשומת לב המציעים להבהרות בקשר עם לוח הזמנים: על הזוכה במכרז יהיה לסיים עד ליום 27.8.20 רק את 3 הכיתות בקומות הקרקע ואת המעטפת (יציקות הבטן) של הקומה העליונה. השלמת הקומה העליונה באופן מלא ומושלם לרבות עבודות הפיתוח הנדרשות בגין קומה זו, תבוצע עד ליום 1.1.21. למען הסר ספק, עבודות הפיתוח בקומת הקרקע יושלמו עד ליום 27.8.20.
5.	עוד עולה במסמכי המכרז לדרישת המפקח הקבלן מחויב לעבוד ב 3 משמרות, שעות העבודה מעבר למשמרת אחת גולשת מעבר לשעות העבודה ע"פ חוק עזר עירוני 7:00-19:00, אם כך כיצד הקבלן יכול לעמוד בדרישה כזו ככל שתהיה.	מצב בו ישנה סתירה בין הוראות חוק העזר לבין הוראות החלות על הקבלן- ייגבר האמור בחוק העזר. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש מהקבלן להגיש בקשה להיתרים מיוחדים לסטיה מחוקי העזר, ככל שניתן יהיה לעשות כן.
6.	אבקש לקבל כתב כמויות בקובץ אקסל לצורך תמחור פנימי	בקשה נדחית

בברכה,

חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ

על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה חתום על ידו בחתימה ובחותמת.