
 

 

 
 

 
 
 

 
 410/1במתחם תב"ע בי   מתחם סקייטפארקפיתוח  – סיור קבלנים

 

 מתחם החלקה )סקייט פארק( בת ים.  פרויקט:
 

עיריית בת ים +סיור  מקום:
 בשטח

 רונן פידל -רשם: 09/22סקייט פארק מספר למכרז סיור קבלנים  נושא:

   2022מרץ  27 תאריך: 

 
לוזיה,  אבי עדי הדר, רונן פידל,יזי, משה דאלי,עמית בן שחר, אורלי עז -:משתתפים 

 משרד י. לבל(, + קבלנים.אמיר טיקטין, פואד תאיה )
 

יעקב לבני,  ט,איאהרון ערן אפריודפת אפק ארזי, ירון לוי, אלי כהן,  ,משתתפיםל תפוצה:
 אורטל מסיכה, דיאנה רוזמן,כהן,  המאיר, חנמיכל פואד תאיה, אורן גבעון,

 

 ותשובות קבלניםשאלות ושינויים לחומר המכרז, דגשים  מס'

 כללי :  .1
 לפני מע"מ₪  5,200,000 כ אומדן הפרויקט הינו

 
 בחלק הצפוני של פארק תצפית הים, 450מתחם הסקייט נמצא בתב"ע ב. 

 
 התארגנות ועבודה לפי ללקחת בחשבון שטח מצומצם הקבלנים על  מודגש כי -      

 . טהפרויקשל שטח ה אילוצי        
 שמוגדר במסמכי המכרז.כפי אבני דרך  לפי עבודלחובה  -      

    .לביצוע כל העבודות הנדרשות ציוד מתאיםלתכנן נגישות של באחריות הקבלן  -
 עיריית בת ים.שיתוף פעולה  עם נציגי נדרש  -
   לממן ו תקשורתהתחברויות לרשת חשמל, מים ובטפל באחריות הקבלן ל -

 . פרויקטהלביצוע   ותהנדרש למערכות חיבורה ת ועל חשבונו אתעל    
 .לא ישולם תוספת תשלום לנושא חפירות זהירות  -
 

ים כולל חודש קלנדרי חודשים 10התחלת עבודה מיום צו  תקופת ביצוע העבודה  .2
 להתארגנות.

 .במסמכי החוזה כמוגדריגרור קנסות בביצוע פיגור 

 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  .3
 בחירת הקבלן הזוכה במכרז.לתתפים כללים למש והוצג

 עים בחוברת המכרז.יהפרטים מופ
 .ולפי המוגדר בחוברת מכרז הנחה לפי פרקים השיטת המכרז הינ

 הקצב עבור בקרת) 92 לפרק פרט  לתת הנחה לכל פרק דרשתשומת לב הקבלנים, ניל
 .ללא הנחה פרק זהאיכות( 

 מסמכי המכרז:  .4
ניתן לעיין  העירייהבאתר  תוכניות נמצאות ,המכרזרת חובבלים כלומסמכי המכרז 

 תוכניות לביצוע. ולאבתוכניות באתר העירייה, יודגש כי התוכניות הן לעיון בלבד 
  (.PDF)קבצים של תכניות בפורמט 

 



 

 

 ותשובות קבלניםשאלות ושינויים לחומר המכרז, דגשים  מס'

  :ושומר גידור שטחי עבודה  .5
 .פרויקטעבודה בשטחי הכל את לגדר הקבלן באחריות  העבודותטרם תחילת 

 .כל גידור קיים בשטח על חשבונוולסלק לפרק הקבלן על 
כל עבודות . הגדרותכל את  על הקבלן לפרק את הגדרות ולפנות אחר סיום העבודותל

 .על חשבון הקבלן פינויההפירוק ו
 ידור היקפי סביב שטחי העבודה.ר תחילת ביצוע לפני השלמת גלא תאוש

 
 ממונה בטיחות מטעם הקבלן:  .6

יום מקבלת צו התחלת עבודה לאשר ממונה בטיחות מ עשבובאחריות הקבלן תוך 
 מוסמך מטעם הקבלן.

רבות של הפרויקט ללכל תקופת הביצוע ממונה בטיחות  למנות ל הקבלן ועל חשבונוע
 כחות בישיבות שבועיות של הפרויקט.ונו ,הוצאת הדוחות פעם בשבוע לפחותסיורים, 

 דגשי בטיחות .7
 ח בטיחות ייעודי )בהתאמה לאופי העבודות(.לחוזה יצורף נספ –נספח בטיחות 

הקבלן יידרש להכין ולהציג תכנית התארגנות אתר ע"פ הנוהל -תכנית התארגנות 
 .העירוני

כנית בטיחות לביצוע והקבלן יידרש להכין ולהציג לבדיקה ת -תכנית בטיחות  
 בהתאם לדרישות "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול , העבודות 

 "2013-הבטיחות(, תשע"ג

 אבני דרך לפרויקט: .8
 ,פרויקטלביצוע שלבים שונים באבני דרך  נקבעו מסמכי המכרז ב

 .בוכפי שמפורט  בלו"ז של הפרויקטעמידה ולפיו התקדמות מסמך זה מחייב 
 לפי תנאי החוזה. קנסותלגרור החלטה על  שויע איחורשמודגש בזאת 

9. 
 

 צוות הביצוע
הנדרש  ןת הניהול יקפידו על הדרישות המופיעות בחוברת המכרז לניסיוהמזמין וחבר

לקבלן הראשי לצוות הביצוע , לא תינתנה הקלות לאישור צוות הביצוע והניסיון 
 תנאי הסף. 2הנדרש כפי המופיע בחוברת המכרז סעיף 

 היתר בניה: .10
 .היתר בניההשלמת העירייה נמצאת בתהליך 
בודה צו התחלת ע תלהיות סיטואציה אשר בזמן קבל השיכולעל הקבלן לקחת בחשבון 

 לא יאושר עדיין היתר הבניה. 
היתר בנייה דורשות  לבצע את שאר העבודות במתחם שאינן שיידרבמקרה זה הקבלן 

 לאחר קבלת צו התחלת עבודה.
לתשלום על עיכוב בביצוע עקב אי  ודלקחת בחשבון שלא תתקבל טענה מצי על הקבלן

 .ר בניה קבלת הית
 תאורה + קורוזיה .11

 לא ישונה מיקום עמודי תאורה.
על פי ) שיטת מטלוניקה( על ביצוע עבודה בסביבה ימית קוריזובית יש להקפיד 

מחירי היחידה המתכננים והוראות  םהטכניי יםמפרטה הדרישות בחוברת המכרז,
 ,כוללים את כל הדרישות שיעלו לקיום דרישה זו

תאורה לפי הדרישות, עמודי תאורה ואביזרים הכול לפי תקן  יש להקפיד על גופי
 .קורוזיה מחמיר

 
 



 

 

 ותשובות קבלניםשאלות ושינויים לחומר המכרז, דגשים  מס'

 לוח חשמל מוגן לסביבה ימית,
 חובה לאשר קבלן חשמל אצל המתכנן ונציג העירייה.

 חובה לאשר פרט ביסוס לעמודים אצל הקונסטרוקטור של הפרויקט.

 :ופירוקים עבודות עפר 12
 רה/יחפ עודפי)כולל אגרה( של לא תשולם בנפרד כל תוספת עבור הובלה, פינוי והטמנה 

 , לים במחיר היחידה בכתב הכמויותול"ל כת הניו. העלומחוץ לגבולות האתר עפר
 כנ"ל לגבי כל החומר לאחר הפירוק.

 העירייהעבודות בשיתוף עם  לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים,
 .דיגהתא

 חומר החפור לצרכי מיון ועיבוד.הלא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של 
 .חת בחשבון את כל ההוצאות הצפויותלק , על הקבלן בנוסף לנ"ל

 
 :אישור והזמנת חומרים 13

ה את כל עבודההתחלת  וצמיום חודשים שלושה  תוך הקבלן לאשר ולהזמין על 
 קנסות  רקבלת אישורים  יגרוב ובספקים, חומרי העבודה עיכה הדוגמאות,

 חוזה.בדרך המוגדר בטופס אבני כפי ש
 

 :בפרויקט בקרת איכות 14
באחריות הקבלן לשכור שירותי בקרת איכות לפי התנאים במכרז ובמפרט המיוחד 

 לבקרת איכות שבחוברת המכרז.
ויקט באחריות הקבלן ועל לפני תחילת הפרשל המפרט ו 00פרק במוגדר לבנוסף  

  הבטחת איכות למנהל  מפוצל(  )כולל מזגןמרוהט  נה מבחשבונו להעמיד צריף/
 .מטעם המזמין

 על חשבון הקבלן.חולו  ת ייונלו  הוכל הוצאפת טתחזוקה שו המבנה,עלות 
 בדיקות מעבדה בפרויקט: 15

 , הקבלןבקרת האיכות מטעם מיוחד של המפרט הבהתאם להגדרות של  
  פרוגרמת  מנהל הפרויקטהבטחת איכות/אשר אצל לוכין לה באחריות הקבלן 

 לפרויקט. מפורטת בדיקות 
עלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות . על הקבלן להתקשר עם מעבדה מאושרת

לא ונדרשות במפרטים ה)כולל בדיקות  הנדרשות בפרויקט זה הינה על חשבון הקבלן
  (. ל סיבה שהיאמכ המנחהנכללו במסמך הפרוגרמה 

 
והמתכננים כולל  ,ניהול הפרויקטכל קבלני המשנה חייבים לקבל את אישור המזמין 

 הצגת ניסיון בביצוע פרוייקטים זהים.



 

 

 

 הגשת חשבונות חלקיים: 16
באחריות הקבלן ועל חשבונו להגיש בכול חשבון חלקי תכנית עדות )בהתאם 

 לא יאושר חשבון ללא תוכנית חתומה, .להתקדמות הביצוע( חתומה על ידי מודד מוסך
 

 הערות המתכננים חברת הניהול ועיריית בת ים. 17
מיוחד שמקבל  הובהר ע"י עמית בן שחר מנהל חטיבת התשתיות כי מדובר בפרויקט 

 עדיפות  של אגפי העירייה , 
 מנהל הפרויקט ואבי לוזיה מדגישים כי צוות הביצוע חייב להיות צוות מקצועי ומיומן

 עבודות בטון של מתחמי סקייט פארק כפי הנדרש בחוברת המכרז, אשר ביצע 
 יש רק בארצות חו"ל. ןאבי מציין כי צוותים עם ניסיו

 לא תהיה פשרה על איכות הביצוע !!
 ים -עיריית בת 18

 9/22מכרז פומבי מס'  
 

 לביצוע עבודות פיתוח מתחם החלקה "סקייט פארק" במתחם שכונת פארק הים
 

לביצוע עבודות פיתוח "( מזמינה בזה הצעות מחיר העירייהים  )להלן: " -עיריית בת
, וזאת על פי התנאים מתחם החלקה "סקייט פארק" במתחם שכונת פארק הים

 המפורטים במסמכי המכרז.
 

תמורת  .yam.muni.il-batwww את חוברת המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה שכתובתו 
 שלא יוחזרו בכל מקרה. ₪ ,  2,000תשלום של 

 
 yam.muni.il-www.bat שכתובתו ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתה 

 
, בחדר הישיבות של 9:30בשעה  27.3.22ישיבת הבהרות וסיור קבלנים ייערכו ביום 

ומהווה תנאי   הינו חובה)קומה ב'(, סיור הקבלנים  17עיריית בת ים, רח' מקס נורדאו 
 מקדמי להשתתפות במכרז.

   
 

את ההצעות יש להפקיד, במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז פומבי בלבד מס' 
ם שבמשרדי במסירה אישית בלבד )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזי  9/22מכרז 

בשעה  25.4.22עד ליום   214בת ים  חדר   17העירייה,  אגף מונציפאלי ברחוב נורדאו 
13:00 . 

 
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
 צביקה ברוט,

םעיריית בת י     ראש 
 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 
הצעת הקבלן יחד עם יתר מסמכי ההצעה יש לצרף מסמך זה ל

 .על ידי המציע בכל הדפים חתוםכשהוא 
 
 

-----------------                                           -------------------- 
 שם המציע                                                          חותמת + חתימה       

 חותמת + חתימה                                                  
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